

Naručitelj: Voda d.o.o.
Adresa: V. Nazora 14, 33515 Orahovica
OIB: 25354752131

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) naručitelj vodi:

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA SKLOPLJENIH U 2016. I 2017. GODINI

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI										
Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn]	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi [kn]	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Orahovica s izradom detaljnog matematičkog modela – sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom izvodljivosti	2015/S 002-0018719, 01/2015	Otvoreni postupak javne nabave	590.000,00 (bez PDV-a)	10. srpnja 2015.g.	12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora	Zajednica ponuditelja: IMGD d.o.o. Samobor, Adalberta Georgijevića 2, 10430 Samobor; HIDROING d.o.o. Osijek, Tadije Smičićkova 1, 31000 Osijek; HIDRO PLUS d.o.o. Osijek, Reiserova 115, 31000 Osijek	25. studenog 2016.g.	590.000,00 (bez PDV-a)	
2.	Izrada recenzije za koncepcijsko rješenje vodoopskrbnog sustava Orahovica s izradom detaljnog matematičkog modela – sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom	358/2016	Bagatelna nabava	40.000,00 (bez PDV-a)	13. svibnja 2016. g.	30. lipnja 2016. g.	Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zavod za hidrotehniku, Kačićeva 26, 10000 Zagreb	25. studenog 2016.g.	40.000,00 (bez PDV-a)	

8.	III. faza kanalizacijskog sustava naselja Čačinci, I. etapa	2017/S 0F5-0006308, MV-1/2017	Otvoreni postupak javne nabave	792.853,00 (bez PDV-a)	19. lipnja 2017.g.	30. studeni 2017.g.	Zajednica pomuditelja: Crocus d.o.o. d.o.o., J. J. Strossmayera 49, 31000 Osijek i Geo Gyus d.o.o., Svete Ane 10, 31000 Osijek	30. studeni 2017.g.	781.728,38 (bez PDV – a)
9.	Stručni nadzor nad izgradnjom III. faze kanalizacijskog sustava naselja Čačinci, I. etapa	576/2017	Jednostavna nabava	39.000,00 (bez PDV-a)	19. lipnja 2017.g.	30. studeni 2017.g.	Dafit d.o.o., K. Zvonimira 16, 33515 Orahovica	30. studeni 2017.g.	34.000,00 (bez PDV – a)
10.	III. faza kanalizacijskog sustava naselja Čačinci, II. etapa	987/2017	Jednostavna nabava	346.087,00 (bez PDV-a)	25. listopada 2017.g.	30. studeni 2017.g. (za 2017.g.)	Crocus d.o.o., J. J. Strossmayera 49, 31000 Osijek		
11.	Stručni nadzor nad izgradnjom III. faze kanalizacijskog sustava naselja Čačinci, II. etapa	988/2017	Jednostavna nabava	14.500,00 (bez PDV-a)	25. listopada 2017.g.	Do završetka radova	Dafit d.o.o., K. Zvonimira 16, 3315 Orahovica		
12.	Usluge izrade studijske dokumentacije za EU sufinanciranje projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Orahovica i Čačinci	2017/S 0F5-0010919, MV-2/2017	Otvoreni postupak javne nabave	384.000,00 (bez PDV-a)	31. kolovoza 2017.g.	8 mjeseci	Hidroing d.o.o., T. Smičiklasi 1, 31000 Osijek		

Podaci u registru su ažurirani na dan: 31. prosinca 2017.g.

Odgovorna osoba naručitelja:

Upravna Uprava – direktor:

za obavljajuće djelatnosti javne
 vodopostrojbe i javne
 ORAHOVICA, Trg bana 14

Bojan Dadasović